

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ № 512

Тихонова Е.А.
Приказ № 97 от 28.08.

**План мероприятий по организации и подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
в ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-Петербурга в 2019 году**

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
I. Анализ проведения ГИА			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА.	Август-сентябрь 2018 года Август-сентябрь 2019 года	Шевякова Н.В.
2.	Размещение информационно-справочных материалов по итогам ГИА в 2018 году.	Сентябрь 2018 года	Шевякова Н.В., Бобовикова Е.Г.
3.	Анализ организации и проведения ГИА.	Август 2018 года Август 2019 года	Шевякова Н.В.
4.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 2019 год.	Сентябрь 2018 года	Шевякова Н.В.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам.	Август-сентябрь 2018 года Август-сентябрь 2019 года	Шевякова Н.В.
2.	Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам.	Сентябрь-октябрь 2018 года Сентябрь-октябрь 2019 года	Шевякова Н.В.
3.	Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов ГИА в 2019 году в общеобразовательном учреждении.	Сентябрь-октябрь 2018 года	Шевякова Н.В., м/о
4.	Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к итоговой аттестации 2019 года по каждому учебному предмету.	Октябрь 2018 года	Шевякова Н.В.
5.	Разработка методических рекомендаций по психологической	Октябрь 2018 года	Психолог

	подготовке выпускников к итоговой аттестации.		
6.	Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА.	В течение 2018-2019 учебного года	Шевякова Н.В.
7.	Организация обучения педагогических работников по программам «Технология подготовки обучающихся 9-х классов к ГИА»	В течение 2018-2019 учебного года	Шевякова Н.В.
8.	Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х классах ОУ.	В течение учебного года по отдельному плану	Шевякова Н.В.
9.	Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования.	В соответствии с планом Рособрнадзора	Шевякова Н.В.
10.	Проведение мероприятий РСОКО и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО.	По отдельному плану	Шевякова Н.В.
III. Нормативное правовое обеспечение			
1.	Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей» (на основании заявлений, представленных гражданами).	Январь 2018 года - август 2019 года	ОО
2.	Утверждение циклограммы организационной подготовки к государственной итоговой аттестации в Невском районе Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год.	Сентябрь 2018 года	Шевякова Н.В.
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур совершенствования ГИА.	В течение 2018-2019 учебного года	Шевякова Н.В.
2.	Организация обучения организаторов пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2019 года	Шевякова Н.В.
3.	Организация обучения технических специалистов пунктов проведения экзаменов.	Февраль-март 2019 года	Шевякова Н.В.
4.	Организация обучения членов предметных комиссий с проведением квалификационных испытаний для экспертов, претендующих на присвоение статуса.	Февраль-март 2019 года	ИМЦ
5.	Организация обучения специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования.	Февраль-март 2019 года	ИМЦ

6.	Проведение мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	В течение 2018-2019 учебного года	Шевякова Н.В.
7.	Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА.	В течение 2018-2019 учебного года	Шевякова Н.В.
V. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года.	Август 2018 года	Шевякова Н.В.
2.	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА.	Август 2018 года Март-апрель 2019 года Май-июнь 2019 года	Шевякова Н.В.
3.	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численности лиц, нуждающихся в организации пункта на дому.	Ноябрь 2018 года	Шевякова Н.В.
4.	Регистрация участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2019 году.	С 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года	Шевякова Н.В.
VI. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА.	Февраль 2019 года	Тихонова Г.А.
2.	Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети «Интернет».	В период проведения ГИА	Тихонова Г.А., Шевякова Н.В.
VII. Организация общественного наблюдения			
1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей.	Сентябрь 2018 года - май 2019 года	Шевякова Н.В.
2.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.	Декабрь 2018 года - май 2019 года	Шевякова Н.В.
3.	Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.	Декабрь 2018 года – май 2019 года	Шевякова Н.В.
VIII. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА			
1.	Ведение разделов по вопросам проведения ГИА на официальном сайте общеобразовательного учреждения Невского района Санкт-Петербурга.	Постоянно	Шевякова Н.В., Бобовикова Е.Г.
2.	Оформление информационных стендов в общеобразовательных	В течение 2018-2019 учебного года	Шевякова Н.В.

	учреждениях по подготовке и проведению ГИА в 2019 году.		
3.	Проведение родительского интернет-собрания «Итоговая аттестация в 2019 году».	Октябрь 2018 года	Шевякова Н.В.
4.	Проведение районной родительской конференции по вопросам организации ГИА в 2019 году.	Ноябрь 2018 года	Шевякова Н.В.
5.	Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году	Октябрь 2018 года Май 2019 года	Шевякова Н.В.
6.	Проведение единых общегородских Дней открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации итоговой аттестации в 2019 году.	Октябрь-декабрь 2018 года	Тихонова Г.А., Шевякова Н.В.
7.	Ознакомление участников ГИА: - с полученными результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	В период проведения ГИА	Шевякова Н.В.